나. 종결사업 대상 연구책임자 심화인터뷰 추진 결과

○ 종결사업 연구책임자 심화인터뷰 추진 개요

- (목적) 지역 간 건강격차 해소 종결사업 대상 우수사례 발굴 및 성과확산을 위한 사업 연구책임자 대상 심화인터뷰 실시
- (기간) 2023년 09월 13일(수) ~ 09월 20일(수)
- (진행방식) 화상회의
- (대상자) 2회 이상 사업 참여 연구책임자(2인) 및 ’22년 종료사업 연구책임자(3인)

<표 1> 심화인터뷰 대상자 목록

일시	성명(소속)	과제명	비고
9월13일(수) 10:00	김창훈 (부산대)	부산광역시의 수영구와 해운대 간 암검진율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(’20-’22)	-
9월14일(목) 13:30	문종윤 (가천대)	인천광역시의 옹진군과 부평구 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘20-’22)	-
9월14일(목) 15:00	이효영 (동서대)	부산광역시의 동구·중구·서구·영도구와 남구 간 고위험 음주율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘18-’20)	2회 이상 참여
9월15일(금) 14:00	이영훈 (원광대)	전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘20-’22)	2회 이상 참여
9월20일(수) 10:00	오경재 (원광대)	전라북도의 김제시와 정읍시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘18-’20)	2회 이상 참여

참고 **심화인터뷰 진행 순서 및 주요 질의 내용**

1. 추진 사업에 대한 연구 배경 및 과정, 결과 등 사업 전반에 대한 전반적인 소개

2. 지역사회 건강격차 해소사업을 통해 도출한 중재모델 활용 방안

○ 격차 원인 도출 및 결과 검증의 과정

○ 중재모델 적용 후 효과

- 해당지표의 격차 감소, 주민 인식개선 등

○ 타 지역 적용을 통한 사업 확산 가능성 유무

○ 지자체 안착 및 사업 지속여부

- 사업 관련 기술지원 요청 사례 유무

❍ 사업 우수사례 발굴을 위한 평가기준 제안

❍ 사업 참여 경험 및 성과 공유를 위한 확산·홍보 방안 등

3. 지역사회 건강격차 해소사업 추진시 애로사항

❍ 지자체 참여도 정도, 주민인식, 기타 예측하지 못한 어려움 등

4. 지역사회 건강격차 해소사업 추진을 위한 기술지원체계 구축 관련

❍ **연구자간** 네트워크 구축 및 운영에 대한 필요성

❍ **연구자-지자체 간** 네트워크 구축 및 운영에 대한 필요성

- 과제 종결 후 지자체에서 연속으로 자체 사업수행 시 기술지원
- 과제 경험이 없는 타 지역에서의 자체 사업수행 시 기술지원

5. 지역사회 건강격차 해소사업관련 개선 사항

❍ 종결사업 연구책임자 심화인터뷰 종합

- 지역별 건강격차 요인이 다양하게 연결되어 있어 원인규명에 맞춘 중재모델 제시에 어려움 존재하였음
  - 특히 사업 기간중 코로나19로 인해 중재사업 수행에 어려움이 있었음
- 지자체가 보유하고 있는 자원 정도에 따라 중재사업의 효과정도가 상이하였으며 지역 내 조직(플랫폼)을 활용하거나 기존 자원들을 연계하여 운영하는 등 통합적 접근 관점 필요함

※ 부산의 경우 마을건강센터를 적극적으로 활용하여 중재사업을 운영하였음

- 사업 지표 격차 해소를 위해 관련 정책 및 제도 등이 강제되고 지속적인 예산투입이 이뤄져야 유지가 가능할 것으로 판단됨

※ 보건인력의 인사이동 등의 사유로 중재사업 지속에 어려움 존재

- 중재사업에 참여하는 군민들의 의지를 비롯하여 이해관계자의 수용성과 지자체의 협력 정도가 중재사업에 영향을 미침